	Утверждаю:______________________ 
                                                                                                                                  Директор ООО «Прометей» Хорьков С.Ю.

2. План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов 
муниципального/ городского округа Нижегородской области

	Адрес
	№ дома
	Управляющая (обслуживающая) организация
	Тип системы теплоснабжения
	Мероприятия

	
	
	
	Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №)
	Дом с индивидуальным отоплением 
(крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)
	Ремонт системы теплоснабжения
	Ремонт тепловой изоляции
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры
	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств
	Поверка узла учета
	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов
	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей 
	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности
	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности

	
	
	
	
	
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата

	Г. Выкса
М-н Жуковского
	12
	ООО «Прометей»
	БМК Жуковского 10а
	
	
	
	25.06
	25.06
	-
	Сентябрь.
	-
	01.07
	08.07

	Г. Выкса
М-н Центральный
	6б
	ООО «Прометей»
	
	
	10.07
	
	25.06
	25.06
	-
	Сентябрь.
	-
	01.07
	08.07

	Г. Выкса
Ул. 1 Мая
	36
	ООО «Прометей»
	БМК ул. Ленина
	
	
	
	29.06
	29.06
	
	Сентябрь.
	15.07
	01.07
	08.07

	Г. Выкса
Ул. Осипенко
	2
	ООО «Прометей»
	Котельная   ул. Нахимова зд.20
	
	
	
	29.06
	29.06
	
	Сентябрь.
	-
	01.07
	08.07

	Г. Выкса
Ул. Красные Зори
	5
	ООО «Прометей»
	БМК
Ул. Вавилина
	
	
	25.06
	26.06
	26.06
	
	Сентябрь.
	-
	01.07
	08.07

	Г. Выкса
Ул. Красные Зори
	15
	ООО «Прометей»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	Сентябрь.
	-
	01.07
	08.07



